

# Mib:S4Road přechod k SAP S/4HANA


Jiří Palát

# Každý se logicky ptá...


- Co nám to přinese?
- Jak složité to bude?
- Jak dlouho to bude trvat?
- Kolik to bude stát?
- Kdy začít a čím?
- Jaké informace a kde získat?

# SAP Activate, Roadmap přechodu

- Firma SAP připravila metodiku pro řízení přechodu pod názvem **SAP Activate**, která obsahuje vedle vlastní metodiky i řadu nástrojů a pomůcek, které se snaží zákazníkům pomoci ve fázích plánování, přípravy, realizace a přechodu do produktivního provozu




# Fáze Discover




- Posouzení přechodu začíná fází Discover
- Cílem je porovnání současného stavu a možností S/4 HANA, vytvoření Business Case a stanovení rozsahu přechodu
- Definice strategie pro digitální transformaci
- Business Case pro S/4 HANA
- Seznámení s funkcionalitou
- Základní rozsah projektu

# Fáze Prepare




- Vytvoření projektu
- Vytvoření projektového týmu
- Seznámení se s metodikou SAP Activate
- Hrubý plán přechodu

# Fáze Explore




- Úklid
- Dopady
- Integrace
- Fit/Gap analýza
- Prostředí
- Příprava technické infrastruktury

# Fáze Realize



- Konfigurace
- Rozšíření
- Bezpečnost
- Integrace
- Testování
- Sizing
- IT Infrastruktura
- Příprava provozu


# Fáze Deploy a Run



- Finální testy
- Realizace finální tech. infrastruktury
- Provozní podmínky
- Předání do provozu
- Předání do podpory




# Nabídka MIBCON




- Pro úklid a vlastní provedení přechodu je ideálním prostředkem SAP Solution Manager – nástroje:
  - Data Volume Management – nástroje pro identifikaci zastaralých dat a jejich archivaci
  - Custom Code Lifecycle Management – nástroje pro vyčištění zákaznického vývoje a nepotřebného kódu
  - Procesní modelování a Fit/Gap analýza procesních dopadů
  - Change Management – řízení transformace, implementace a zákaznického vývoje


# SAP Solution manager



# Kolik stupňů ke zlaté ?



# Kolik stupňů ke zlaté ?






# Využití Custom Code Lifecycle Management

- Získání kontroly nad zákaznickým vývojem pomocí Custom Code Lifecycle Management (CCLM):
  - Doporučeno nasazení SCMON a UPL pro monitorování využití zákaznického vývoje
  - Na základě výsledků stanovit priority pro úpravy zákaznického vývoje
- Odstranit nepoužívaný vývoj pomocí funkcionality „decommissioning cockpit“
  - Nutno provést před konverzí na S/4 HANA



# Custom Code Lifecycle Management




Decommissioning Cockpit

---


Decommissioning Cockpit

Status of Analyses

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p><b>New Analysis</b></p> <p style="font-size: 24px; text-align: center;">0</p> <p style="font-size: 10px; text-align: center;">New Analysis List      Create New Analysis</p> | <p><b>Analysis in Process</b></p> <p style="font-size: 24px; text-align: center;">2</p> <p style="font-size: 10px; text-align: center;">Analysis in Process List</p> | <p><b>Analysis in Identify and Wait Phase</b></p> <p style="font-size: 24px; text-align: center;">0</p> <p style="font-size: 10px; text-align: center;">Analysis List</p> | <p><b>Analysis Completed</b></p> <p style="font-size: 24px; text-align: center;">0</p> <p style="font-size: 10px; text-align: center;">Analysis Completed List</p> |
|---|--|---|--|

Object Selection Criteria

Systems:  Package:  Application:  Object Type:  Owner:



**Lifecycle Status**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 0 % New Object                          | 0 % Under Development        |
| 12.49 % Active in Non-Production        | 65.77 % Active in Production |
| 17.74 % Recommended for Decommissioning | 0 % Identified and Waiting   |
| 0 % Phasing Out                         | 0 % Backed Up                |
| 0 % Deleting                            | 4.00 % Deleted               |


| Lifecycle Status | Description                     | Objects |
|------------------|---------------------------------|---------|
| 00               | New Object                      | 0       |
| 10               | Under Development               | 0       |
| 20               | Active in Non-Production        | 91.665  |
| 40               | Active in Production            | 482.618 |
| 60               | Recommended for Decommissioning | 130.151 |
| 70               | Identified and Waiting          | 0       |
| 80               | Phasing Out                     | 0       |
| 85               | Backed Up                       | 0       |
| 90               | Deleting                        | 0       |
| 99               | Deleted                         | 29.335  |
|                  |                                 |         |
|                  |                                 |         |

# Jak dál???

- **Benefity přechodu na S/4HANA**
  - Zrychlení a zjednodušení procesů
  - Inovace, přístup k novým řešením
  - Zjednodušení datového modelu, snížení velikosti DB
  - Eliminace Z-vývoje – návrat ke standardu
- **BUBUBU**
  - Rok 2025 je za dveřmi – projekty x kapacity konzultantů
- **Řešení**
  - Začněte již dnes s přípravou
  - MIBCON je tady pro vás
  - Známe cestu, víme jak na to – **MIB:S4ROAD**



## mib:S4Road v kostce



### Začínáme workshopem

Abychom už na začátku správně nastavili vzájemná očekávání, připravili jsme úvodní workshop:

#### Obsah

- Představení SAP Activate
- Kroky a nástroje mib:S4Road
- Její přidaná hodnota
- Možnosti využití SAP Solution Manager

#### Vstupy

- Vaše plány/představy (vize/budoucnost)
- Stávající systémová architektura

#### Výstupy

- Seznámíme vás s postupem a produkty
- Naplánujeme provedení Readiness Check
- Dohodneme zákaznický projektový tým

working:together